
        
    Pavullo nel Frignano, lì 07.03.2025

         ORDINANZA N. 40

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITÀ INCROCIO DI VIA MARCHIANI CON VIA GIARDINI E VIA DEL
MOLINETTO (REALIZZAZIONE ROTONDA “SIGMA”). MODIFICHE AL TRANSITO ED ALLA SOSTA NELLE
FASI DI CANTIERE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI

Premesso:

� che con deliberazione di G. C. n. 18 del 04.03.2025 è stato approvato in linea tecnica il progetto di

“adeguamento e miglioramento della viabilità tra Via Marchiani e Via Giardini e tra Via Marchiani e

Via del Molinetto”, con la previsione di realizzare una rotatoria;

� che il giorno 10.03.2025, salvo imprevisti e maltempo, inizieranno i lavori per la realizzazione di tale

rotatoria, con disattivazione parziale o totale dei semafori ed esecuzione della segnaletica di

cantiere;

� che la durata presunta del cantiere per la realizzazione della rotatoria sarà compresa fra i 2 e 3

mesi, ed i lavori si articoleranno in diverse fasi lavorative, con temporanee modifiche al transito di

cui, a grandi linee, in appresso:

� FASE 1 – REALIZZAZIONE PARTE EST NUOVA ROTATORIA (dal 10.03.2025 al 06.04.2025):

Divieto di accesso a via Giardini da Via Marchiani, tranne la possibilità di solo accesso alle attività

commerciali sul lato Est dell’incrocio con obbligo di rimettersi poi su Via Marchiani; sarà consentita

l’immissione da Via Giardini su Via Marchiani con deviazione del traffico su un’area adiacente al

Supermercato Sigma; possibili eventuali limitazioni alla sosta in Piazzetta Gober per esigenze di

cantiere; divieto di accesso a Via del Molinetto da Via Marchiani ed obbligo di svolta a Dx in uscita

da Via del Molinetto verso Via Marchiani;

� FASE 2 - REALIZZAZIONE PARTE OVEST DELLA NUOVA ROTATORIA (dal 07.04.2025 a circa

metà Maggio 2025: durata presunta circa 5 settimane): Deviazione del traffico avente direzione

Modena-Abetone da Via Marchiani a Via Mascagni, con segnalazione all’altezza dell’imbocco verso

Piazza Toscanini fino alla rotonda “Supermercato Conad”; mantenimento all’altezza del cantiere di

una sola corsia di marcia in direzione verso Modena; saranno consentiti l’accesso e l’uscita a/da Via

Giardini sfruttando la parte di rotatoria già realizzata nella fase 1; chiusura dello sbocco di Via del

Molinetto su Via Marchiani;

� FASE 3 - LAVORI SU VIA DEL MOLINETTO (durata presunta circa 3 settimane: circa da metà

maggio ad inizio giugno): chiusura al transito e divieto di sosta su Via del Molinetto nel tratto

compreso dall’incrocio con Via Mascagni a quello con Via Marchiani; per le opere di finitura

generale della rotatoria (strato di finitura pavimentazione e realizzazione segnaletica orizzontale)

potranno essere attivate altre modifiche temporanee e di breve durata al traffico nella zona

rotatoria;

– Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente

provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della L.

241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi);

– Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) e s. m.

e i. concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri

abitati e limitatamente alle competenze dell’Ente proprietario della strada;
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– Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con

D.P.R.  n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- Avute presenti le competenze del Comune su Via Marchiani (tratta urbana della SS 12 con Centro

Abitato > 10.000 abitanti);

- Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000,

n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e ai Decreto del Sindaco n.

18/2023 e n. 3/2024 di conferimento degli incarichi di Responsabili di Aree e Servizi;

ORDINA

1) In relazione a quanto in premessa, di apportare modifiche al sistema della mobilità e dei parcheggi per

consentire la realizzazione della rotatoria “Sigma” in sostituzione della attuale regolamentazione a mezzo

impianto semaforico e come da progetto approvato con deliberazione di G. C. n. 18 del 04.03.2025 ad

oggetto “adeguamento e miglioramento della viabilità tra Via Marchiani e Via Giardini e tra Via Marchiani e

Via del Molinetto”, come in appresso:

� FASE 1 – REALIZZAZIONE PARTE EST NUOVA ROTATORIA (dal 10.03.2025 al 06.04.2025).

Divieto di accesso a via Giardini da Via Marchiani, tranne la possibilità di solo accesso alle attività

commerciali sul lato Est dell’incrocio con obbligo di rimettersi poi su Via Marchiani; sarà consentita

l’immissione da Via Giardini su Via Marchiani con deviazione del traffico su un’area adiacente al

Supermercato Sigma; possibili eventuali limitazioni alla sosta in Piazzetta Gober per esigenze di

cantiere; divieto di accesso a Via del Molinetto da Via Marchiani ed obbligo di svolta a Dx in uscita

da Via del Molinetto verso Via Marchiani;

� FASE 2 - REALIZZAZIONE PARTE OVEST DELLA NUOVA ROTATORIA (dal 07.04.2025 a circa

metà Maggio 2025: durata presunta circa 5 settimane). Deviazione del traffico avente direzione

Modena-Abetone da Via Marchiani a Via Mascagni, con segnalazione all’altezza dell’imbocco verso

Piazza Toscanini fino alla rotonda “Supermercato Conad”; mantenimento all’altezza del cantiere di

una sola corsia di marcia in direzione verso Modena; saranno consentiti l’accesso e l’uscita a/da Via

Giardini sfruttando la parte di rotatoria già realizzata nella fase 1; chiusura dello sbocco di Via del

Molinetto su Via Marchiani;

� FASE 3 - LAVORI SU VIA DEL MOLINETTO (durata presunta circa 3 settimane: circa da metà

maggio ad inizio giugno): chiusura al transito e divieto di sosta su Via del Molinetto nel tratto

compreso dall’incrocio con Via Mascagni a quello con Via Marchiani; per le opere di finitura

generale della rotatoria (strato di finitura pavimentazione e realizzazione segnaletica orizzontale)

potranno essere attivate altre modifiche temporanee e di breve durata al traffico nella zona

rotatoria.

2) di indicare l’efficacia dei presenti provvedimenti, come da articolazione indicativa di cui sopra, a decorrere
dalla apposizione della relativa segnaletica stradale e di cantiere e per la durata di esposizione della
medesima; in relazione alla complessità del dispositivo e degli approntamenti/modifiche alla viabilità
necessari, l’ordinanza potrà essere applicata gradualmente in relazione all’andamento di cantiere;

3) stante la complessità del dispositivo ed in relazione all’evoluzione dei lavori di cui in premessa ci si riserva
di apportare nel tempo modifiche di dettaglio ed integrazioni alla segnaletica per una migliore gestione del
traffico, senza necessariamente l’adozione di nuovo provvedimento ordinativo formale.

Demanda
– Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le

modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente l’informazione agli utenti della strada;
- All’impresa esecutrice dei lavori, l’apposizione ed il mantenimento della relativa segnaletica e delimitazioni di

cantiere.

Avverte
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno
applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.;

Si notifichi:

o mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi e la apposizione in 

loco della segnaletica a norme del C.d.S.;

o si dà atto che le Forze dell’Ordine, i Servizi di urgenza/emergenza, la società che gestisce i pubblici

servizi (HERA) ecc. aventi competenza sul territorio ed in generale la cittadinanza è stata informata



dello svolgimento dei lavori di che trattasi in occasione di incontro presso il Comune e attraverso i
canali di informazione dei mass media.

Avverte altresì
– Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27, 3°
del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in
merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione
del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

            Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Nobili

Documento firmato digitalmente, secondo le normative vigenti.


